

## ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO

<b>CRONOGRAMA – REFORMA EMEI MARÍLIA POLIESTI</b>					
<b>Outubro de 2025</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>PESO (%)</b>	<b>Mês 1</b>	
<b>1.</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 3.517,43</b>	<b>16,95%</b>	<b>R\$ 3.517,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>REPARO E MANUTENÇÃO EM COBERTURA</b>	<b>R\$ 15.693,18</b>	<b>75,63%</b>	<b>R\$ 15.693,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>R\$ 1.539,87</b>	<b>7,42%</b>	<b>R\$ 1.539,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total da Etapa</b>		<b>R\$ 20.750,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.750,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>R\$ 20.750,49</b>	<b>100,00%</b>