

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: EMEI ANTÔNIO CARINGI - ÁREA=407,35m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$23.489,07	11,3		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$3.195,94	1,5		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$587,86	0,3		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$113,85	0,1			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
5	PAREDES E PAINELIS	R\$1.756,07	0,8		70,00	70,00		70,00	30,00	100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$11.491,43	5,5			0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	R\$71.781,36	34,5			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$14,13	0,0		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$8.852,12	4,3			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$23.738,86	11,4			0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$11.943,78	5,7			0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
12	PINTURAS	R\$16.681,68	8,0			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$4.517,45	2,2		5,00	5,00		5,00	20,00	25,00	55,00	80,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$569,94	0,3		5,00	5,00		5,00	20,00	25,00	55,00	80,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$465,75	0,2			0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$3.853,25	1,9			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$7.555,06	3,6			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. PPCI	R\$5.217,35	2,5			0,00		0,00		0,00		0,00
19	ÁREAS EXTERNAS	R\$11.540,35	5,5			0,00	50,00	50,00		50,00		50,00
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$789,24	0,4			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$208.154,54	100,0	0,00	13,82	13,82	7,27	21,09	26,59	47,68	22,87	70,55

MÊS - 5		MÊS - 6	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
0,00	100,00	0,00	100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
100,00	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
25,00	100,00		100,00
25,00	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	80,00	20,00	100,00
	80,00	20,00	100,00
	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00
	50,00	50,00	100,00
	0,00	100,00	100,00
14,74	85,29	14,71	100,00