

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento:

EMEI IVANIR DIAS - ÁREA=1.087,47m²

Construtora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. INICIAIS	R\$73.537,02	6,3		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$9.197,34	0,8		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$24.224,40	2,1		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$2.568,76	0,2		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	PAREDES E PAINELIS	R\$24.779,82	2,1			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$124.927,73	10,7			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
7	COBERTURA	R\$205.478,92	17,6			0,00	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$4.149,54	0,4		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO	R\$51.202,32	4,4			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$111.881,51	9,6			0,00	25,00	25,00	30,00	55,00	45,00	100,00
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$40.429,74	3,5			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00
12	PINTURAS	R\$90.214,74	7,7			0,00		0,00		0,00		0,00
13	Inst. ELETRICA E TELEFONICA	R\$89.229,57	7,6			0,00	5,00	5,00	20,00	25,00	20,00	45,00
14	Instalação HIDRÁULICA	R\$55.506,17	4,7			0,00	5,00	5,00	20,00	25,00	30,00	55,00
15	Instalacao SANITÁRIA	R\$21.630,53	1,9			0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00
16	APARELHAOS, METAIS E ACESS.	R\$31.597,81	2,7			0,00		0,00		0,00		0,00
17	BANCADAS, Q.ESC.	R\$59.970,14	5,1			0,00		0,00		0,00		0,00
18	Inst. GLP	R\$744,78	0,1			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
19	Inst. PPCI	R\$23.829,13	2,0			0,00	70,00	70,00		70,00		70,00
20	ÁREAS EXTERNAS	R\$121.641,10	10,4			0,00	50,00	50,00	30,00	80,00		80,00
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.106,97	0,2			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R\$1.168.848,05	100,0	0,00	9,62	9,62	16,52	26,14	18,69	44,83	22,78	67,61

MÊS - 5		MÊS - 6	
SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
50,00	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
	100,00		100,00
50,00	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
20,00	65,00	35,00	100,00
35,00	90,00	10,00	100,00
30,00	100,00		100,00
50,00	50,00	50,00	100,00
	0,00	100,00	100,00
	100,00		100,00
	70,00	30,00	100,00
20,00	100,00		100,00
	0,00	100,00	100,00

18,11	85,72	14,28	100,00
-------	-------	-------	--------