



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Planilha Orçamentária

Data de elaboração do documento: Março de 2016.

Nome da UBS: Associação Moradores da Osório

Endereço do EAS: Rua Barão de Mauá, Centro – Pelotas

Tipo de intervenção: Reforma e Ampliação

Área (m²):

BDI: 22%

Uso exclusivo do Ministério da Saúde

Analisado por:

Em: ____/____/____

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO ITEM	% DO ITEM	1ª mês		2ª mês	
				Meta	Acumulado	Meta	Acumulado
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	14.401,43	8,58%	14.401,43 100%	14401,43	0,00 0%	14401,43
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	317,81	0,19%	317,81 100%	317,81	0,00 0%	317,81
3	COBERTURA	9.795,93	5,84%	4.897,97 50%	4897,97	4.897,97 50%	9795,93
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	5.077,02	3,03%	5.077,02 100%	5077,02	0,00 0%	5077,02
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	32.596,57	19,43%	16.298,29 50%	16298,29	16.298,29 50%	32596,57
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	70,92	0,04%	70,92 100%	70,92	0,00 0%	70,92
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	32.291,90	19,24%	8.072,98 25%	8072,98	24.218,93 75%	32291,90
8	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	21.475,88	12,80%	17.180,70 80%	17180,70	4.295,18 20%	21475,88
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.179,03	4,87%	2.453,71 30%	2453,71	5.725,32 70%	8179,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.266,24	6,71%	7.886,37 70%	7886,37	3.379,87 30%	11266,24
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.155,07	0,69%	0,00 0%	0,00	1.155,07 100%	1155,07
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	911,16	0,54%	0,00 0%	0,00	911,16 100%	911,16
TOTAL		137.538,97		R\$ 76.657,19	R\$ 76.657,19	R\$ 60.881,78	R\$ 154.403,55
BDI 22%		30.258,57		55,73%	R\$ 16.864,58	44%	R\$ 13.393,99
TOTAL COM BDI		167.797,54	100,00%		R\$ 93.521,77	R\$ 74.275,77	R\$ 167.797,54