

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: PRAÇA DOS ESPORTES			Data da última revisão: Novembro/2017						Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura	
Endereço: PRAÇA ARATIBA - BALNEÁRIO DOS PRAZERES			Data base SINAPI: Novembro/2017						Revisor: Arq. Alexandre Vergara	
Tipo de intervenção: INSTALAÇÃO DE QUADRA CERCADA POR ALAMBRA			ART/ RRT:							
Número de contrato: 386.299-53			Area da Intervenção: 1059,00 m²						BDI:	25%
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR DO ITEM	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		TOTAL
				%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
2.	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,45%	R\$ 677,70	100,00%	R\$ 677,70 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 677,70
3.	MOVIMENTO DE CARGA GERAL	2,05%	R\$ 3.063,24	100,00%	R\$ 3.063,24 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 3.063,24
4.	REVESTIMENTO DE PISOS - CIRCULAÇÃO	3,06%	R\$ 4.566,87	100,00%	R\$ 4.566,87 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 4.566,87
5.	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E= 5 CM	14,16%	R\$ 21.142,22	40,00%	R\$ 8.456,89 40,00%	60,00%	R\$ 12.685,33 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 21.142,22
6.	PINTURA QUADRA ESPORTIVA	8,41%	R\$ 12.558,82	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 12.558,82 100,00%	R\$ 12.558,82
7.	FLOREIRAS - CANTEIROS EM ALVENARIA	0,20%	R\$ 295,04	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 295,04 100,00%	0,00%	R\$ 0,00 100,00%	R\$ 295,04
8.	ESQUADRIAS ALAMBRADOS E TELAS METÁLICAS	52,43%	R\$ 78.263,22	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	50,00%	R\$ 39.131,61 50,00%	50,00%	R\$ 39.131,61 100,00%	R\$ 78.263,22
9.	KIT BÁSICO MATERIAIS ESPORTIVOS	4,40%	R\$ 6.562,58	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	100,00%	R\$ 6.562,58 100,00%	R\$ 6.562,58
10.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO	3,62%	R\$ 5.410,66	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	60,00%	R\$ 3.246,40 60,00%	40,00%	R\$ 2.164,26 100,00%	R\$ 5.410,66
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,21%	R\$ 16.737,56	0,00%	R\$ 0,00 0,00%	30,00%	R\$ 5.021,27 30,00%	70,00%	R\$ 11.716,29 100,00%	R\$ 16.737,56
	TOTAL DA PARCELA	100,00%	R\$ 149.277,90	11,23%	R\$ 16.764,69	40,45%	R\$ 60.379,64	48,32%	R\$ 72.133,57	R\$ 149.277,90