MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	1052521-42/2018	866240	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA	SÃO JORGE - TRECHO 3	PAVIMENTAÇÃO

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:					04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
Linha calculada	**1.**	**PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHO**	**257.168,10**	% Período:	10,35%	47,06%	15,87%	26,72%								
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.503,87	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	14.939,70	% Período:	12,40%	44,77%	16,55%	26,28%								
Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	139.138,22	% Período:	8,17%	49,45%	9,90%	32,47%								
Linha calculada	1.4.	ESGOTO	5.798,70	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.5.	DRENAGEM	59.774,04	% Período:	5,97%	75,52%	18,51%									
Linha calculada	1.6.	PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO	26.992,92	% Período:			49,99%	50,01%								
Linha calculada	1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VER	3.298,21	% Período:				100,00%								
Linha calculada	1.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	3.263,68	% Período:	46,74%	11,61%		41,65%								
Linha calculada	1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.458,76	% Período:				100,00%								
Linha vazia	**2.**		-	% Período:												

Total: R$ 257.168,10

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	10,35%	47,06%	15,87%	26,72%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	26.616,45	121.018,31	40.808,38	68.724,96								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**26.616,45**	**121.018,31**	**40.808,38**	**68.724,96**								
Acumulado:	%:	10,35%	57,41%	73,28%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	26.616,45	147.634,76	188.443,14	257.168,10								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**26.616,45**	**147.634,76**	**188.443,14**	**257.168,10**								

PELOTAS
Local

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
CREA/CAU: 133204
ART/RRT: 9757523